

フモニシンの食品健康影響評価に係る今後のスケジュール（案）

- | | |
|---------------|--|
| 平成 27 年 5 月 | かび毒・自然毒等専門調査会 |
| 6 月 | 調査事業 第 1 回検討会
収集・翻訳する情報及び汚染実態調査の
対象とする食品等の検討 |
| 6～9 月 | 情報の収集・翻訳及び汚染実態調査の
実施
調査事業 第 2 回検討会
調査計画と進捗状況について確認 |
| 10～12 月 | 情報の分析・整理及び汚染実態調査の
実施・取りまとめ
かび毒・自然毒等専門調査会
調査事業 第 3 回検討会
汚染実態調査の結果及び調査結果報告
書の間取りまとめ |
| 平成 28 年 1～3 月 | 調査報告書の作成
かび毒・自然毒等専門調査会
調査事業 調査結果報告会 |
| 4 月以降 | かび毒・自然毒等専門調査会
(複数回開催)
評価書（案）たたき台の審議
評価書（案）の取りまとめ |